



# MUNICIPIO DE RIOSUCIO

## Comité Local Para La Prevención y Atención de Desastres CLOPAD



## PLAN MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO

19 de Octubre de 2011

Fecha de elaboración:  
19 de octubre de 2011

Fecha de actualización:  
18 de Noviembre de 2011

Elaborado por:  
CLOPAD Riosucio

## Comité Local Para La Prevención y Atención de Desastres CLOPAD

Alcalde (si) municipal:	JAIRO GARCÍA RODRIGUEZ
Secretario(a) de planeación:	DAGNER ALETH MOSQUERA LOZANO
Secretario(a) de gobierno:	BENJAMÍN PALACIOS MEZA
Secretario(a) de Ambiente:	HERNAN ZAPATA HERNANDEZ
Secretario(a) de Educación:	EBBEL SAN MARTIN PRADA
Secretario(a) de Desarrollo Social:	LEIDY MOSQUERA ROMAÑA
Secretario(a) de Infraestructura:	DAGNER ALETH MOSQUERA LOZANO
Secretario(a) de Salud:	JOSE REYES PEREZ
Inspector de Policía:	APARICIO IBARGUEN VELASQUEZ
Gerente E.S.P.:	ALFONSO PINO RIVAS
Director E.S.E. Municipal:	BERNUIL JULIO BLANCO
Director SAMA:	HERNAN ZAPATA HERNANDEZ
Personero(a) municipal:	ARITZON ANDRADE CASAMÁ
.....	
Comandante Cuerpo de Bomberos:	
Presidente Junta de Defensa Civil:	JASMINE POSADA RESTREPO
Presidente Junta de Cruz Roja:	JAIRO ROBLEDO
Comandante estación Policía Nacional:	ANDRES FELIPE VIUCHE GONZALES
.....	
Rectores instituciones educativas:	MARCIAL BLANDON RIVAS MARCO TULIO MORENO MIGUEL LEMOS MORENO PEDRO JOSE PALOMEQUE LEMOS OSCAR QUEJADA MENA
Presidente ASOCOMUNAL:	OSCAR QUEJADA

Representantes Resguardos Indígenas:	JORGE ANDRADE CASAMÁ
Representantes Consejos Comunitarios:	BORLIN VALENCIA ALLÍN
	JUVENAL MOSQUERA
	APOLINAR MOSQUERA
	BERNILIO CORDOBA
	CONRAD VALOYES
	LEIR RENTERÍA
	ALIRIO MOSQUERA
	LUIS ALIRIO CORDOBA LOPEZ
	JESUS CORNELIO MENA
	CERAFÍN RENTERÍA
Emisora PORIME Estéreo:	PEDRO ELIAS PRADA
Director CODECHOCÓ:	GOAR H. GUTIERREZ GAVIRIA
COOPERATIVAS:	MILAGRO DE DIOS
	COPETRAMAC
	MACORIPAZ
	ASCOBA
Red Unidos:	EMILSEN PEREA CUESTA
Directores Iglesias:	Ntra. Señora del Carmen – ADRIAN
Proyecto de Activación Cultural y Social	BEATRIZ CONTRERAS PEDROZA

## **CONTENIDO**

**A. POLITICAS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS**

**B. FORMULACION DE ACCIONES**

**C. ESTRUCTURA DEL PLAN - PROGRAMAS Y PROYECTOS**

## **A. POLITICAS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS**

1. OBJETIVOS		2. ESTRATEGIAS	3. POLITICAS
GENERAL	ESPECIFICOS		
<p>Contribuir al desarrollo social, económico y ambiental sostenible del Municipio por medio de la reducción del riesgo asociado con fenómenos de origen natural, socio-natural, tecnológico y antrópico, así como con la prestación efectiva de los servicios de respuesta y recuperación en caso de desastre, en el marco de la gestión integral del riesgo</p>	<p>(FIN O FINES QUE SE BUSCAN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Socializar los objetivos y las líneas de acción del PMGR</li> <li>- Identificar las áreas expuestas a riesgos en el mapa de riesgos del PBOT, los escenarios de riesgo que se puedan presentar en el municipio</li> <li>- Capacitar al CLOPAD que interviene en la construcción del PMGR para intervenir y gestionar, las causas y las consecuencias de los diferentes eventos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Las acciones formuladas deben constituirse en proyectos de inversión en las entidades, instituciones u organizaciones municipales, regionales o nacionales incorporándose en sus respectivos planes.</li> <li>• Se promoverá el Financiamiento de las acciones con la participación conjunta de entidades del nivel municipal, regional y nacional.</li> <li>• Se buscará el Aprovechamiento de la oferta sectorial del nivel nacional y regional para la ejecución de las acciones formuladas.</li> <li>• Se promoverá la planeación y ejecución de acciones con participación intermunicipal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El análisis de riesgos es la base para la priorización y formulación de las demás acciones</li> <li>• El análisis y reducción de riesgos será planificado con base tanto en las condiciones de riesgo presentes en el municipio como en las condiciones de riesgo potenciales</li> <li>• La identificación y diseño de acciones de reducción de riesgos considerará tanto medidas estructurales (físicas) como no estructurales (no físicas), buscando siempre modificar las causas de los factores de riesgo</li> <li>• La reducción de riesgos considerará el fortalecimiento interinstitucional y comunitario por medio de acciones transversales a los diferentes escenarios de riesgo presentes y potenciales en el municipio</li> <li>• La preparación para la respuesta estará orientada garantizar la efectividad de las operaciones</li> <li>• Todas las inversiones municipales incorporarán el análisis de riesgos como elemento determinante de su viabilidad</li> </ul>
	<p>(FIN O FINES QUE SE BUSCAN PARA EL MANEJO DEL RIESGO)</p> <p>Reducir los niveles de riesgo representado en los daños y/o pérdidas sociales, económicas y ambientales que se pueden presentar en los diferentes escenarios presentes en el Municipio</p>		
	<p>(FIN O FINES QUE SE BUSCAN PARA EL MANEJO DEL DESASTRE)</p> <p>Optimizar la respuesta en casos de desastre y emergencia</p>		

## **B. FORMULACION DE ACCIONES**

<b>TÍTULO DE LA ACCIÓN:</b> Reforestación de cuencas de los ríos Salaquí y la larga		
<b>1. OBJETIVOS</b>		
1.1 <b>Objetivo general:</b> Mitigar los efectos de la inundación controlando las aguas mediante la reforestación de las cuencas		
1.2 <b>Objetivos específicos:</b> establecimiento de viveros para aprovechamiento forestal sostenible en las cuencas de los ríos Salaquí y la Larga.		
1.3 <b>La conservación del medio ambiente y los recursos naturales</b>		
1.4 <b>Controlar el uso y la protección de establecimiento de asentamientos humanos en la zona rivera</b>		
<b>2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y/O JUSTIFICACIÓN</b>		
El desbordamiento de los ríos en el municipio de Riosucio es un fenómeno cíclico que se presenta por el mal aprovechamiento de los recursos naturales y ambientales, por lo tanto se requiere acciones que reduzcan en gran medida el deterioro de las cuencas, contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, ejerciendo actividades económicas sostenibles y adecuado uso del suelo.		
<b>3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN</b>		<b>3.1. Escenario de riesgo en el cual interviene:</b>
Preparación de suelos Establecimiento de viveros y selección de las especies Talleres de capacitación Cercamiento del predio Manejo de las condiciones del vivero		INUNDACION
		<b>3.2. Proceso de gestión al cual aplica:</b>
		MITIGACION DEL RIESGO
<b>4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA</b>		
<b>4.1. POBLACIÓN OBJETIVO:</b>	<b>4.2. PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>4.3. LUGAR DE APLICACIÓN:</b>
POBLACION DEL MUNICIPIO D ERIOSUCIO	2015	VEREDAS ÁREAS RURALES DE LAS CUENCAS DE LA LARGA Y SALQUI ....
<b>5. RESPONSABLE DEL CLOPAD PARA LA GESTIÓN</b>		<b>COORDINACION INTERINSTITUCIONAL REQUERIDA:</b>
SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL		<ul style="list-style-type: none"> <li>• CODECHOCO</li> <li>• FONDO DE COMPEACION AMBIENTAL / MAVDT</li> </ul>
<b>6. ENTIDAD / INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN EJECUTORA</b>		
SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL		
<b>7. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS</b>		
Reforestación de 2520 Ha		
<b>8. INDICADORES DE EJECUCIÓN</b>		
25% DE HECTAREAS REFORESTADAS AL año 2012 50% al año 2013 75% al año 2014 100% de Ha reforestadas al año 2015		
<b>9. COSTOS ESTIMADOS</b>		
\$7560'000.000		



**C.**  
**ESTRUCTURA DEL PLAN**  
**(PROGRAMAS Y PROYECTOS)**

**ESTRUCTURA DEL PLAN (PROGRAMAS Y PROYECTOS)**

## Programa 1: Conocimiento del Riesgo.

Acción	Escenario que se interviene	Plazo de ejecución	Estimativo de Costo (en millones)	Ejecutores	Coordinación Inter institucional
1.1 Evaluación técnica del riesgo por inundación	Inundación	2012	90	Secretaria de Agricultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fondo de Adaptación de calamidades,</li> <li>MAVDT,</li> <li>CODECHOCO</li> </ul>
1.2 Elaboración de mapa de riesgos	Inundación	2012	14	Planeación municipal SAMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fondo de Adaptación de calamidades,</li> <li>MAVDT,</li> <li>CODECHOCO</li> </ul>
1.3 Diseños y especificación de medidas de intervención	Inundación	2012	15	Planeación municipal Y SAMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fondo de Adaptación de calamidades,</li> <li>MAVDT,</li> <li>CODECHOCO</li> </ul>
1.4 Estudio de factibilidad	Inundación	2012	5	SAMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fondo de Adaptación de calamidades,</li> <li>MAVDT,</li> <li>CODECHOCO</li> </ul>
1.5 Estudio de oportunidad y convivencia	Inundación	2012	5	SAMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fondo de Adaptación de calamidades,</li> <li>MAVDT,</li> <li>CODECHOCO</li> </ul>
1.6 Estudio de suelo	Inundación	2012	40	Planeación municipal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fondo de Adaptación de calamidades,</li> <li>MAVDT,</li> <li>CODECHOCO</li> </ul>
1.7 Estudios socioeconómicos	Inundación	2012	12	Planeación Municipal SAMA Desarrollo Comunitario Hacienda Municipal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fondo de Adaptación de calamidades,</li> <li>MAVDT,</li> <li>CODECHOCO</li> </ul>

Acción	Escenario que se interviene	Plazo de ejecución	Estimativo de Costo (en millones)	Ejecutores	Coordinación Inter institucional
1.8 Estudio de perfiles epidemiológicos	Inundación	2012	8	Secretaría de Salud	Secretaría de Salud Departamental y municipal
1.9 Estudio de afectaciones sociales	Inundación	2012	6	Comisaría de Familia ICBF PIC Secretaría de salud	Secretaría de Salud Departamental y municipal
1.10 Estudio de Manejo de la cuenca Hidrográfica del Atrato	Inundación	2013	500	CODECHOCÖ	MAVDT, DGR, FONDO NACIONAL DE ADAPTACIÓN
1.11 Estudio de métodos alternativo que se adapten al fenómeno	INUNDACION	2015	120	Secretarías de gobierno y planeación	CODECHOC FCA / MAVDT

## Programa 2: Monitoreo de fenómenos amenazantes.

Acción	Escenario que se interviene	Plazo de ejecución	Estimativo de Costo (en millones)	Ejecutores	Coordinación Inter institucional
2.1 Sistema de observación por la comunidad e instituciones involucradas	Inundación	2015	320	Consejos comunitarios Cabildos Indígenas Y Población Mestiza	Admon Municipal SAMA y Sec. Gobierno
2.2 Instrumentación para el monitoreo	Inundación	2015	360	Secretaría de gobierno Municipal	IDEAM, DGR, FONDO DE ADAPTACIÓN
2.3 Sistemas de alertas temprana	Inundación	2015	5	Consejos comunitarios Cabildos Indígenas Y Población Mestiza	IDEAM, DGR, Administración Municipal

Acción	Escenario que se interviene	Plazo de ejecución	Estimativo de Costo (en millones)	Ejecutores	Coordinación Inter institucional
2.4 Sistemas de comunicación y equipos para el monitoreo	Inundación	2015	8	Administración Municipal	IDEAM, DGR, FONDO DE ADAPTACIÓN
2.5 Sistema de Medición y vigilancia para la inundaciones	Inundación	2015	100	IDEAM	IDEAM, DGR, MAVDT CLOPAD CREPAD

## Programa 3: Reducción del riesgo presente con medidas correctivas.

Acción	Escenario que se interviene	Plazo de ejecución	Estimativo de Costo (en millones)	Ejecutores	Coordinación Inter institucional
3.1 Reforestación Cuenca del Salaquí Cuenca de la Larga Cuenca del Truandó Cuenca del Cacarica	INUNDACION	2015	\$7560	SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL COMUNITARIAS AFECTADAS	CODECHOC FCA / MAVDT
3.2 Dragado del Río Atrato	INUNDACION	2015	200000	INVIAS	CODECHOC FCA / MAVDT DGR, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL, SECRETARIAS DE PLANEACIÓN MUNICIPALES
3.3 Realizar rellenos hidráulicos en zonas cenagosas	INUNDACION	2015	80000	Secretaría de planeación	CODECHOC FCA / MAVDT
3.4 capacitación ambiental sobre el manejo de cuenca	INUNDACION	2015	50	Secretaría de agricultura	CODECHOC FCA / MAVDT

Acción	Escenario que se interviene	Plazo de ejecución	Estimativo de Costo (en millones)	Ejecutores	Coordinación Inter institucional
3.5 Capacitación y sensibilización a la comunidad para la disminución de confianza.	INUNDACION	2015	20	CLOPAD	CODECHOC FCA / MAVDT CREPAD
3.6 Incorporación de la gestión del riesgo en los PEI	INUNDACION	2015	20	Secretaría de educación	CODECHOC FCA / MAVDT, CLOPAD
3.7 Construcción de viviendas palafíticas que se adapten al medio, e investigar cual sería el modelo adecuado.	INUNDACION	2015	37000	Administración municipal	CODECHOC FCA / MAVDT, GOBERNACIÓN
3.8 Reasentamiento de población	INUNDACION	2015	30000	Secretarías de gobierno y planeación	CODECHOC FCA / MAVDT CREPAD
3.9 control físico para evitar construcciones en zona de riesgos	INUNDACION	2015	60	Secretarías de gobierno y planeación	CODECHOC FCA / MAVDT
3.10 revisión de los Esquemas de ordenamiento territorial	INUNDACION	2015	40	Secretarías de gobierno y planeación	CODECHOC FCA / MAVDT
3.11 Prohibir construcciones de viviendas en áreas cenagosas	INUNDACION	2015	6	Secretaría de planeación	CODECHOC FCA / MAVDT
3.12 Capacitación a las comunidades en la mitigación	INUNDACION	2015	60	gobierno y planeación	CODECHOC FCA / MAVDT

## Programa 4: Reducción del riesgo futuro con medidas preventivas.

Acción	Escenario que se interviene	Plazo de ejecución	Estimativo de Costo (en millones)	Ejecutores	Coordinación Inter institucional
4.1 Control y vigilancia para impedir minería no sostenible y minería ilegal	INUNDACIÓN	2015	4	Secretaría de agricultura y planeación municipal Fuerza Publica	CODECHOC FCA / MAVDT, DGR Policía nacional FTR.

Acción	Escenario que se interviene	Plazo de ejecución	Estimativo de Costo (en millones)	Ejecutores	Coordinación Inter institucional
4.2 Implementación de sistemas productivos alternativos a la explotación minera y forestal	INUNDACIÓN	2015	2500	Secretaría de agricultura	CODECHOC FCA / MAVDT, DGR
4.3 Talleres de educación ambiental	INUNDACIÓN	2015	80	Secretaría de agricultura	CODECHOC FCA / MAVDT, DGR
4.4 Implementación de proyectos sostenibles alternativos agroforestales.	INUNDACIÓN	2015	500	Secretaría de agricultura	CODECHOC FCA / MAVDT, DGR
4.5 impulsar los sistemas tradicionales de producción agrícola	INUNDACIÓN	2015	40	Secretaría de agricultura	CODECHOC FCA / MAVDT, DGR
4.6 Incentivar la economía ancestral y tradicional, como medida de erradicación de monocultivos	INUNDACIÓN	2015	20	Secretaría de agricultura	CODECHOC FCA / MAVDT, DGR
4.7 Evitar el cambio de los cauces de los ríos	INUNDACIÓN	2015	40	Secretaría y planeación municipal	CODECHOC FCA / MAVDT, DGR
4.8 Mayor control en las expediciones de las licencias de aprovechamiento forestal.	INUNDACIÓN	2015	32	Secretaría de planeación municipal CODECHOCÖ	CODECHOC FCA / MAVDT, DGR
4.9 A través de planeación municipal controlar las construcciones en las áreas cenagosas	INUNDACIÓN	2015	20	Secretaría de planeación municipal	CODECHOC FCA / MAVDT, DGR
4.10 Cumplir la política ambiental para la realizaciones de acciones	INUNDACIÓN	2015	32	Secretaría de gobierno SAMA CODECHOCO	CODECHOC FCA / MAVDT, DGR

## Programa 5: Transferencia del riesgo.

Acción	Escenario que se interviene	Plazo de ejecución	Estimativo de Costo (en millones)	Ejecutores	Coordinación Inter institucional
5.1 Creación del fondo de calamidades	INUNDACIÓN	2012	5	Secretaría de Gobierno y Hacienda	Concejo municipal
5.2 Inclusión de recursos dentro del presupuesto	INUNDACIÓN	2012	500	Secretaría de Hacienda	Concejo municipal
5.3 Incluir dentro del plan de desarrollo la creación del fondo	INUNDACIÓN	2012	5	Alcalde municipal	Concejo municipal
5.4 Adquisición de pólizas colectivas	INUNDACIÓN	2012	150	Alcalde municipal	Alcalde municipal, Comunidad

## Programa 6: Preparación para la respuesta.

Acción	Escenario que se interviene	Plazo de ejecución	Estimativo de Costo (en millones)	Ejecutores	Coordinación Inter institucional
6.1 Conformación de organismos de socorro	INUNDACIÓN	2012	250	Secretaría de gobierno	CODECHOC FCA / MAVDT, DGR
6.2 Formulación o actualización del PLEC	INUNDACIÓN	2015	15	Secretaría de gobierno y planeación	CODECHOC FCA / MAVDT, DGR
6.3 Realización de simulaciones simulacros	INUNDACIÓN	2015	20	Secretaría de gobierno y planeación Cuerpos de socorro	CODECHOC FCA / MAVDT, DGR
6.4 Socializaciones del PLEC	INUNDACIÓN	2012	2	Secretaría de gobierno y planeación	CODECHOC FCA / MAVDT, DGR
6.5 Dotación de equipo	INUNDACIÓN	2012	60	Secretaría de gobierno y planeación Alcaldía	CODECHOC FCA / MAVDT, DGR

## Programa 7: Preparación para la recuperación.

Acción	Escenario que se interviene	Plazo de ejecución	Estimativo de Costo (en millones)	Ejecutores	Coordinación Inter institucional
7.1 Mejoramiento de Viviendas	INUNDACIÓN	2015	9000	Sociedades de Ingenieros, Alcaldía Municipal	MAVDT, DGR, Secretaría de Planeación departamental
7.2 Mantenimiento de vías terrestres y Fluviales	INUNDACIÓN	2015	11000	Alcaldía Municipal,	Ministerio de Transporte, CODECHOCÓ
7.3 Apoyo a productores agropecuarios	INUNDACIÓN	2015	2000	SAMA,	Ministerio de Agricultura, Secretaria de Agricultura departamental
7.4 Relleno Hidráulico	INUNDACIÓN	2015	30000	Alcaldía, Sociedades de Ingenieros, Batallón de Ingenieros	INVIAS, MAVDT, DGR, CODECHOCO,

## Programa 8: Planificación de los escenarios de riesgos.

Acción	Escenario que se interviene	Plazo de ejecución	Estimativo de Costo (en millones)	Ejecutores	Coordinación Inter institucional
8.1 Campañas de atención y Prevención para el comportamiento	INUNDACIÓN	2015	40	Alcaldía Municipal	DGR CLOPAD CREPAD
8.2 Identificación y diagnostico del fenómeno (causas y efectos)	INUNDACIÓN	2015	48	IDEAM	Alcaldía Municipal, CODECHOCÓ



## Programa 9: Seguimiento y control de la ejecución del plan.

Acción	Escenario que se interviene	Plazo de ejecución	Estimativo de Costo (en millones)	Ejecutores	Coordinación Inter institucional
9.1 Monitoreas Permanentes	INUNDACIÓN	2015	60	DGR, CREPAD	Alcaldía, CODECHOCÓ, DGR, CREPAD

## Programa 10: Fortalecimiento institucional.

Acción	Escenario que se interviene	Plazo de ejecución	Estimativo de Costo (en millones)	Ejecutores	Coordinación Inter institucional
10.1 Dotación de Equipos de comunicación y computo de excelente calidad	INUNDACIÓN	2015	80	Ministerio de Hacienda y Crédito Público Alcaldía Municipal	DGR,
10.2 Medios de Transporte	INUNDACIÓN	2015	100	Alcaldía Municipal	Gobierno Nacional, Alcaldía
10.3 Adquisición de Maquinaria	INUNDACIÓN	2015	1500	Alcaldía Municipal	Gobierno Nacional, Alcaldía

## Programa 11: Fortalecimiento de la comunidad

Acción	Escenario que se interviene	Plazo de ejecución	Estimativo de Costo (en millones)	Ejecutores	Coordinación Inter institucional
11.1 Educación en conservación del medio ambiente	INUNDACIÓN	2015	80	CODECHOCÓ, SAMA	ALCALDÍA, CODECHOCÓ, MAVDT
11.2 Capacitación en manejo del riesgo	INUNDACIÓN	2015	80	CODECHOCÓ, SAMA	ALCALDÍA, CODECHOCÓ, MAVDT
11.3 Ayudas Humanitarias	INUNDACIÓN	2015	3360	GOBIERNO NACIONAL, ALCALDÍA MUNICIPAL	GOBIERNO NACIONAL, GOBERNACIÓN, ALCALDÍA

Acción	Escenario que se interviene	Plazo de ejecución	Estimativo de Costo (en millones)	Ejecutores	Coordinación Inter institucional
11.4 Generación de Empleos	INUNDACIÓN	2015	32000	GOBIERNO NACIONAL, ALCALDÍA MUNICIPAL	GOBIERNO NACIONAL, GOBERNACIÓN, ALCALDÍA

## RESUMEN DE COSTOS

Programa	Acción	Estimativo de Costo (en miles de pesos)	Notas de control
1	1.1	\$90.000.000	
	1.2	14.000.000	
	1.3	15.000.000	
	1.4	5.000.000	
	1.5	5.000.000	
	1.6	40.000.000	
	1.7	12.000.000	
	1.8	8.000.000	
	1.9	6.000.000	
	1.10	500.000.000	
	1.11	120.000.000	
2	2.1	320.000.000	
	2.2	360.000.000	
	2.3	5.000.000	
	2.4	8.000.000	
	2.5	100.000.000	
3	3.1	7.560.000.000	
	3.2	200.000.000.000	
	3.3	80.000.000.000	
	3.4	50.000.000	
	3.5	20.000.000	
	3.6	20.000.000	
	3.7	37.000.000.000	
	3.8	30.000.000.000	
	3.9	60.000.000	
	3.10	40.000.000	
	3.11	6.000.000	
	3.12	60.000.000	
4	4.1	4.000.000	
	4.2	2.500.000.000	
	4.3	80.000.000	
	4.4	500.000.000	
	4.5	40.000.000	
	4.6	20.000.000	
	4.7	40.000.000	
	4.8	32.000.000	
	4.9	20.000.000	
	4.10	32.000.000	
5	5.1	5.000.000	
	5.2	500.000.000	
	5.3	5.000.000	
	5.4	150.000.000	
6	6.1	250.000.000	
	6.2	15.000.000	
	6.3	20.000.000	
	6.4	12.000.000	
	6.5	60.000.000	

Programa	Acción	Estimativo de Costo (en miles de pesos)	Notas de control
7	7.1	9.000.000.000	
	7.2	11.000.000.000	
	7.3	2.000.000.000	
	7.4	30.000.000.000	
8	8.1	40.000.000	
	8.2	48.000.000	
9	9.1	60.000.000	
10	10.1	80.000.000	
	10.2	100.000.000	
	10.3	1.500.000.000	
11	11.1	80.000.000	
	11.2	80.000.000	
	11.3	3.360.000.000	
	11.4	32.000.000.000	

**CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**  
**EN MILLONES DE PESOS ANUALES**

Programa	Acción	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015
1	1.1		90			
	1.2		14			
	1.3		15			
	1.4		5			
	1.5		5			
	1.6		40			
	1.7		12			
	1.8		8			
	1.9		6			
	1.10		250	250		
	1.11		30	30	30	30
2	2.1		80	80	80	80
	2.2		90	90	90	90
	2.3		1.25	1,25	1.25	1.25
	2.4		2	2	2	2
	2.5		25	25	25	25
3	3.1		1.890	1.890	1.890	1.890
	3.2		50.000	50.000	50.000	50.000
	3.3		20.000	20.000	20.000	20.000
	3.4		12,5	12,5	12,5	12,5
	3.5		5	5	5	5
	3.6		5	5	5	5
	3.7		9.000,25	9.000,25	9.000,25	9.000,25
	3.8		7.500	7.500	7.500	7.500
	3.9		15	15	15	15
	3.10		10	10	10	10
	3.11		1,5	1,5	1,5	1,5
	3.12		15	15	15	15
4	4.1		1	1	1	1
	4.2		625	625	625	625
	4.3		20	20	20	20
	4.4		125	125	125	125
	4.5		10	10	10	10
	4.6		5	5	5	5
	4.7		10	10	10	10
	4.8		8	8	8	8
	4.9		5	5	5	5
	4.10		8	8	8	8
5	5.1		5			
	5.2		500			
	5.3		5			
	5.4		150			

Programa	Acción	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015
6	6.1		250			
	6.2		3,75	3,75	3,75	3,75
	6.3		5	5	5	5
	6.4		2			
	6.5		60			
7	7.1		2.250	2.250	2.250	2.250
	7.2		2.750	2.750	2.750	2.750
	7.3		500	500	500	500
	7.4		7.500	7.500	7.500	7.500
8	8.1		10	10	10	10
	8.2		12	12	12	12
9	9.1		15	15	15	15
10	10.1		20	20	20	20
	10.2		25	25	25	25
	10.3		375	375	375	375
11	11.1		20	20	20	20
	11.2		20	20	20	20
	11.3		840	840	840	840
	11.4		8.800	8.800	8.800	8.800

**ACTUALIZACIÓN DE ESCENARIOS Y CONTROL DEL PLAN Y SU EJECUCIÓN.****Revisión y actualización de los escenarios de riesgo****Actualización de la caracterización de los escenarios de riesgo**

El Documento de Caracterización General de Escenarios de Riesgo será actualizado constantemente para mantener su utilidad. No se establece una periodicidad para esta actualización, sino que esta debe hacerse en la medida que evolucionen los escenarios. Las situaciones que implican la actualización son básicamente las siguientes:

- Emisión de estudios que aporten mayores detalles sobre un escenario de riesgo determinado.
- Ejecución de medidas de intervención del riesgo, bien sean estructurales o no estructurales, que modifiquen uno o varios escenarios.
- Ejecución de medidas de preparación para la respuesta.
- Ocurrencia de emergencias significativas o desastres.
- Incremento de los elementos expuestos.

**Control del Plan y su ejecución.**

El seguimiento y evaluación o control del Plan es un proceso estratégico que esta a cargo del CLOPAD, hace parte de su agenda permanente y del análisis actualizado de la condición de riesgo Municipal.

Este proceso de seguimiento y evaluación es parte del componente de control de la gestión del riesgo en el Municipio. Este proceso genera las recomendaciones pertinente para hacer ajustes tanto al Plan Municipal para la Gestión del Riesgo como a la gestión del riesgo en general. El CLOPAD produce un informe anual de la gestión del riesgo en el municipio.

La agenda del CLOPAD da cuenta de:

- La actualización del documento de caracterización de escenarios
- Disponibilidad de los recursos para materializar la acción
- Seguimiento al cronograma de ejecución
- Informes regulares de las instituciones comprometidas con la ejecución de las acciones.
- Revisión de los planes de contingencia que demanda el escenario.



República de Colombia  
Ministerio del Interior  
Dirección de Gestión del Riesgo