

Completos y mandos a
anillos para Dario

PLAN DE DESARROLLO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y PREVENCION DE DESASTRES DEL TOLIMA

AVANCES, DIFICULTADES Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

Ibague, marzo 1993



GOBERNACION DEL TOLIMA
COMITE REGIONAL PARA LA PREVENCION DE DESASTRES
Y GESTION AMBIENTAL

PLAN DE DESARROLLO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y PREVENCION DE DESASTRES DEL TOLIMA

AVANCES, DIFICULTADES Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES



Ibague, marzo 1993

APOYO Y COMPROMISO INTERINSTITUCIONAL A LAS COMISIONES
DE TRABAJO DEL CRET

ENTIDAD	COM. EDUCATIVA	COM. TECNICA	COM. OPERATIVA
CURTOLIMA	1 dia semanal	1 dia semanal	1 dia semanal
PLANEAC. DEPTAL.	1 dia semanal	Tiempo completo	
FONAPT		1 dia semanal	
INGEOMINAS	1 dia semanal	1 dia semanal	1 dia semanal
SENA	Medio tiempo		
DEFENSA CIVIL	Tiempo completo		Tiempo comple
URPA		1 dia semanal	
POLICIA			1 dia semanal
C.T.I			2 dias semanal
SEC. EDUCACION	Tiempo completo		
IMA		1 dia semanal	
SEC. SALUD	2 Horas sem.	2 Horas sem.	2 Horas sem.
INS. DEPTAL TRANS. : TRANS.	1 dia semanal		1 dia semanal
ALCALDIA	1 dia semanal	2 dias semanal	Medio tiempo
COLEGEOPTEC	1 dia semanal		
BONIFAZ VOLUNTARIADO	1 dia semanal	1 dia semanal	1 dia semanal

COMITE REGIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL TOLIMA "C.R.E.T."

INFORME Y ENTREGA EVALUACIÓN TRABAJO INTERINSTITUCIONAL Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS

En relación a la presentación de los avances, dificultades y proyección de acciones que se trabajan interinstitucionalmente, se realizó un ejercicio, a través del cual se pretendía conocer su percepción frente a la Prevención y Atención de Desastres y Gestión Ambiental, así como su participación en el desarrollo del Plan Integral.

Unificando los conceptos emitidos por las instituciones, se concretaron las siguientes definiciones:

1. **GESTIÓN AMBIENTAL:** Acciones conjuntas de la comunidad e instituciones, encaminadas a la conservación y preservación del ambiente.
2. **PREVENCIÓN DE DESASTRES:** Capacitar para prevenir y adelantar acciones para mitigar los factores de riesgo.
3. **ATENCIÓN DE EMERGENCIAS:** Acciones coordinadas y organizadas para atender oportuna y eficazmente situaciones de emergencia, y reducir pérdidas humanas, económicas y ambientales.
4. **IMPORTANCIA DEL C.R.E.T.:** Coordinar esfuerzos institucionales canalizando recursos para el desarrollo del Plan Integral.

En referencia a la función de cada organismo dentro del CRET, ésta fue definida muy claramente, así como su proyección. Además, de acuerdo a los compromisos aprobados por las instituciones, cada Directivo puntualizó su participación real en las Comisiones de Trabajo; por un lado, asignando funcionario (s) (Ver Anexo), y por otro, impulsando y apoyando las acciones proyectadas en el Plan.

Por lo anterior, se presenta un cronograma de actividades que debe entrar a apoyar su delegado (Ver anexo).

ANEXO

RELACION ACTIVIDADES A REALIZAR POR DELEGADO(S) INSTITUCION
DENTRO DE LAS COMISIONES DE TRABAJO DEL C.R.E.T. SEGUN
DISPONIBILIDAD DE TIEMPO

ENTIDAD: INGEOMINAS
COMISION: EDUCATIVA
TIEMPO DISPONIBLE SEMANALMENTE: 1 DIA

ACTIVIDADES

1. Asistir a reunión ordinaria cada 15 días
2. Dictar charlas sobre riesgos geológicos Municipales en talleres comunitarios y Programas en la Educación Formal y no Formal.
3. Apoyo en actividades a desarrollar para fortalecer los programas educativos.
4. Actualización mapa riesgos del Tolima de Ibagué y del CRET.

COMISION: TECNICO-AMBIENTAL
TIEMPO DISPONIBLE SEMANALMENTE: 1 DIA

ACTIVIDADES

1. Asistir a dos reuniones mensuales de la Comisión, para organizar, informar y apoyar actividades del plan específico.
2. Realizar 2 visitas mensuales a los municipios para efectuar evaluación técnica de riesgos.
3. Apoyar evaluación técnica de daños y amenazas en caso de emergencias y post-desastres en la parte geológica y geotécnica.
4. Hacer evaluación técnica del lote destinado a la construcción de rellenos sanitarios.
5. Hacer evaluación de los suelos en las áreas destinadas a reforestación, previa solicitud de la Comisión.

ANEXO

RELACION ACTIVIDADES A REALIZAR POR DELEGADO(S) INSTITUCION
DENTRO DE LAS COMISIONES DE TRABAJO DEL C.R.E.T. SEGUN
DISPONIBILIDAD DE TIEMPO

ENTIDAD: FONART
COMISION: TECNICO-AMBIENTAL
TIEMPO DISPONIBLE: 1 DIA SEMANAL

ACTIVIDADES

1. Asistir a las reuniones quincenales de la Comisión.
2. Realizar dos visitas mensuales a municipios, con el fin de realizar la evaluación técnica de riesgos.
3. Apoyar la evaluación técnica de daños y amenazas en caso de emergencias y post-desastre.
4. Hacer levantamiento topográfico en proyectos de:
Rellenos sanitarios. Control de erosión y Reubicación de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo.

ANEXO

RELACION ACTIVIDADES A REALIZAR POR DELEGADO(S) INSTITUCION
DENTRO DE LAS COMISIONES DE TRABAJO DEL C.R.E.T. SEGUN
DISPONIBILIDAD DE TIEMPO

ENTIDAD: URPA
COMISION: TECNICO-AMBIENTAL
TIEMPO DISPONIBLE: 1 DIA SEMANAL

ACTIVIDADES

1. Asistir a las reuniones quincenales de la Comisión.
2. Realizar dos visitas mensuales a municipios. con el fin de realizar la evaluación técnica de riesgos.
3. Apoyar la evaluación técnica de daños y amenazas en caso de emergencias y post-desastre.
4. Realizar análisis y fotointerpretación para levantamiento de procesos erosivos en zonas rurales.
5. Reordenamiento y usos del suelo en zonas rurales.
6. Colaborar con el aporte de material y equipo de fotointerpretación.

ANEXO

RELACION ACTIVIDADES A REALIZAR POR DELEGADO(S) INSTITUCION DENTRO DE LAS COMISIONES DE TRABAJO DEL C.R.E.T. SEGUN DISPONIBILIDAD DE TIEMPO

ENTIDAD: SECRETARIA DE SALUD
COMISION: EDUCATIVA
TIEMPO DISPONIBLE: 2 HORAS SEMANALES

ACTIVIDADES

1. Asistir a la reunión quincenal de la comisión.
2. Dictar charlas sobre riesgos sanitarios y ambientales en los municipios, a través de Talleres comunitarios y programas en Educación Formal y no Formal.
3. Apoyar la edición y revisión de textos en Prevención y atención de desastres y Gestión Ambiental.

COMISION: OPERATIVA
TIEMPO DISPONIBLE: 2 HORAS SEMANALES

ACTIVIDADES

1. Asistir a reuniones mensuales y/o extraordinarias de la comisión.
2. Apoyar en la elaboración y ejecución de Planes Operativos municipales.
3. Activar planes intra y extrahospitalarios.

COMISION: TECNICO-AMBIENTAL
TIEMPO DISPONIBLE: 2 HORAS SEMANALES

ACTIVIDADES

1. Asistir a las reuniones mensuales de la Comisión.
2. Realizar dos visitas mensuales a los municipios para hacer evaluación técnica de riesgos.
3. Apoyar la evaluación técnica de daños y amenazas en caso de emergencia y post-desastres.
4. Apoyar el diseño y evaluación de rellenos sanitarios en los municipios, según solicitudes.

ANEXO

RELACION ACTIVIDADES A REALIZAR POR DELEGADO(S) INSTITUCION
DENTRO DE LAS COMISIONES DE TRABAJO DEL C.R.E.T. SEGUN
DISPONIBILIDAD DE TIEMPO

ENTIDAD: PLANEACION DEPARTAMENTAL
COMISION: TECNICO-AMBIENTAL
TIEMPO DISPONIBLE: TIEMPO COMPLETO

ACTIVIDADES

1. Asistir a las reuniones quincenales de la Comisión.
2. Realizar dos visitas mensuales a municipios para hacer evaluación técnica de riesgos.
3. Apoyar evaluación técnica de daños y amenazas en caso de emergencias y post-desastres.
4. Gerenciar proyecto Reubicación asentamientos en zona de alto riesgo en la Cuenca del Combeima.
5. Asesorar proyectos de Reubicación y/o Mejoramiento de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo en otros municipios del Tolima.
6. Apoyar proyectos de reordenamiento urbano municipales.
7. Participar en el diseño del proyecto de diagnóstico Ambiental.

ANEXO

RELACION ACTIVIDADES A REALIZAR POR DELEGADO(S) INSTITUCION
DENTRO DE LAS COMISIONES DE TRABAJO DEL C.R.E.T. SEGUN
DISPONIBILIDAD DE TIEMPO

ENTIDAD: SENA
COMISION: EDUCATIVA
TIEMPO DISPONIBLE: MEDIO TIEMPO

ACTIVIDADES

1. Asistir a la reunión quincenal de la Comisión .
2. Dictar charlas sobre organización comunitaria a través de talleres.
3. Apoyar trabajo en Educación Formal y no Formal.
4. Brindar apoyo en actividades que permitan el fortalecimiento de los diferentes programas educativos.
5. Asistir al CRET una vez por semana para apoyar la coordinación de acciones relacionadas con la Jornada Anual de concursos cuyo tema es la Prevención de desastres y la Protección Ambiental.

ANEXO

RELACION ACTIVIDADES A REALIZAR POR DELEGADO(S) INSTITUCION
DENTRO DE LAS COMISIONES DE TRABAJO DEL C.R.E.T. SEGUN
DISPONIBILIDAD DE TIEMPO

ENTIDAD: HIMAT
COMISION: TECNICO-AMBIENTAL
TIEMPO DISPONIBLE: 1 DIA SEMANAL

ACTIVIDADES

1. Asistir a las reuniones quincenales de la Comisión.
2. Realizar dos visitas mensuales a municipios, con el fin de realizar la evaluación técnica de riesgos.
3. Apoyar la evaluación técnica de daños y amenazas en caso de emergencias y post-desastre.
4. Elaborar mapas preliminares de Riesgo Hidrológico.
5. Monitorear cuencas hidrográficas.
6. Brindar apoyo técnico para reforestación y control de erosión

ANEXO

RELACION ACTIVIDADES A REALIZAR POR DELEGADO(S) INSTITUCION
DENTRO DE LAS COMISIONES DE TRABAJO DEL C.R.E.T. SEGUN
DISPONIBILIDAD DE TIEMPO

ENTIDAD: COLDEPORTES
COMISION: EDUCATIVA
TIEMPO DISPONIBLE: 1 DIA A LA SEMANA

ACTIVIDADES

1. Asistir a la reunión quincenal de la Comisión .
2. Dictar charlas y apoyar la realización de talleres comunitarios sobre Prevención y Atención de desastres y Gestión Ambiental.
3. Apoyar el trabajo en Educación Formal y no Formal.
4. Brindar apoyo en actividades que permitan el fortalecimiento de los diferentes programas educativos.
5. Apoyar la coordinación de actividades para la realización de la Jornada Anual de concursos sobre Prevención de desastres y Protección Ambiental.
6. Realizar seminarios sobre prevención y atención de desastres en escenarios deportivos.

ANEXO

RELACION ACTIVIDADES A REALIZAR POR DELEGADO(S) INSTITUCION
DENTRO DE LAS COMISIONES DE TRABAJO DEL C.R.E.T. SEGUN
DISPONIBILIDAD DE TIEMPO

ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION

COMISION: EDUCATIVA

TIEMPO DISPONIBLE: TIEMPO COMPLETO (EN SRIA. EDUCACION)

1 DIA A LA SEMANA (COORDINADOR PROGRAMA)

ACTIVIDADES

1. Asistir a la reunión quincenal de la Comisión .
2. Dictar charlas y apoyar la realización de talleres comunitarios sobre Prevención y Atención de desastres y Gestión Ambiental.
3. Apoyar el trabajo en Educación Formal y no Formal.
4. Brindar apoyo en actividades que permitan el fortalecimiento de los diferentes programas educativos.
5. Apoyar la coordinación de actividades para la realización de la Jornada Anual de concursos sobre Prevención de desastres y Protección Ambiental.
6. Realizar seminarios y talleres con docentes y alumnos ,para socializar en los programas de adecuación curricular, Servicio Social y Plan Escolar, el componente de Prevención de desastres y Gestión Ambiental.
3. Realizar el diseño de guías y cartillas para alumnos y docentes en adecuación curricular.
4. Apoyar el montaje de 15 escuelas Piloto en Prevención de Desastres y Gestión Ambiental, ubicadas en la Cuenca del Combeima.

ANEXO

RELACION ACTIVIDADES A REALIZAR POR DELEGADO(S) INSTITUCION
DENTRO DE LAS COMISIONES DE TRABAJO DEL C.R.E.T. SEGUN
DISPONIBILIDAD DE TIEMPO

ENTIDAD: C.T.I
COMISION: OPERATIVA
TIEMPO DISPONIBLE: 2 DIAS SEMANALES

ACTIVIDADES

1. Asistir a las reuniones mensuales y/o extraordinarias de la Comisión.
2. Apoyar la elaboración y ejecución de Planes Operativos municipales.
3. Coordinar la subcomisión de identificación y levantamiento de víctimas.
4. Realizar seminarios sobre identificación y levantamiento de víctimas.

ANEXO

RELACION ACTIVIDADES A REALIZAR POR DELEGADO(S) INSTITUCION
DENTRO DE LAS COMISIONES DE TRABAJO DEL C.R.E.T. SEGUN
DISPONIBILIDAD DE TIEMPO

ENTIDAD: POLICIA
COMISION: OPERATIVA
TIEMPO DISPONIBLE: 1 DIA SEMANAL

ACTIVIDADES

1. Asistir a las reuniones mensuales y/o extraordinarias de la Comisión.
2. Apoyar la elaboración y ejecución de Planes Operativos municipales.
3. Apoyar subcomisión de Identificación y levantamiento de víctimas, en operativos de emergencia.

ANEXO

RELACION ACTIVIDADES A REALIZAR POR DELEGADO(S) INSTITUCION
DENTRO DE LAS COMISIONES DE TRABAJO DEL C.R.E.T. SEGUN
DISPONIBILIDAD DE TIEMPO

ENTIDAD: BOMBEROS VOLUNTARIOS
COMISION: OPERATIVA
TIEMPO DISPONIBLE: 1 DIA SEMANAL

ACTIVIDADES

1. Asistir a las reuniones mensuales y/o extraordinarias de la Comisión.
2. Apoyar la elaboración y ejecución de Planes Operativos municipales.
3. Atender emergencias por incendios estructurales y forestales.
4. Brindar capacitación a las diferentes instituciones, sobre prevención y atención de incendios.
5. Ejercer vigilancia y control de establecimientos públicos sobre equipamiento necesario para control de incendios.

ANEXO

RELACION ACTIVIDADES A REALIZAR POR DELEGADO(S) INSTITUCION
DENTRO DE LAS COMISIONES DE TRABAJO DEL C.R.E.T. SEGUN
DISPONIBILIDAD DE TIEMPO

ENTIDAD: INSTITUTO DPTAL DE TRANSITO Y TRANS.
COMISION: OPERATIVA
TIEMPO DISPONIBLE: TIEMPO COMPLETO

ACTIVIDADES

1. Asistir a las reuniones mensuales y/o extraordinarias de la Comisión.
2. Apoyar la elaboración y ejecución de Planes Operativos municipales.
3. Establecer Planes operativos viales.

ANEXO

RELACION ACTIVIDADES A REALIZAR POR DELEGADO(S) INSTITUCION DENTRO DE LAS COMISIONES DE TRABAJO DEL C.R.E.T. SEGUN DISPONIBILIDAD DE TIEMPO

ENTIDAD: CORTOLIMA
COMISION: EDUCATIVA
TIEMPO DISPONIBLE: 1 DIA SEMANAL

ACTIVIDADES

1. Asistir a la reunión quincenal de la Comisión .
2. Dictar charlas y realizar talleres sobre incendios forestales
3. Apoyar trabajo en Educación Formal y no Formal.
4. Brindar apoyo en actividades que permitan el fortalecimiento de los diferentes programas educativos.
5. Apoyar la coordinación de actividades para la realización de la Jornada Anual de concursos sobre Prevención de desastres y Protección Ambiental.
6. Asesorar a la comisión en lo relacionado a seguridad industrial.

COMISION: OPERATIVA
TIEMPO DISPONIBLE: 1 DIA SEMANAL

ACTIVIDADES

1. Asistir a las reuniones mensuales y/o extraordinarias de la Comisión.
2. Apoyar la elaboración y ejecución de Planes Operativos municipales.
3. Apoyar la atención de operativos relacionados con incendios Forestales y Medio Ambiente.

COMISION: TECNICO-AMBIENTAL
TIEMPO DISPONIBLE: 1 DIA SEMANAL

ACTIVIDADES

1. Asistir a las reuniones quincenales de la Comisión.
2. Realizar dos visitas mensuales a municipios, con el fin de realizar la evaluación técnica de riesgos.
3. Apoyar la evaluación técnica de daños y amenazas en caso de emergencias, post-desastre.
4. Gestionar y coordinar recursos conjuntos para la ejecución de proyectos.
5. Asesoría, diseño, levantamiento proyectos.

ANEXO

RELACION ACTIVIDADES A REALIZAR POR DELEGADO(S) INSTITUCION DENTRO DE LAS COMISIONES DE TRABAJO DEL C.R.E.T. SEGUN DISPONIBILIDAD DE TIEMPO

ENTIDAD: DEFENSA CIVIL
COMISION: EDUCATIVA
TIEMPO DISPONIBLE: TIEMPO COMPLETO

ACTIVIDADES

1. Asistir a la reunión quincenal de la Comisión .
2. Dictar charlas y apoyar la realización de talleres comunitarios sobre Prevención y Atención de desastres y Gestión Ambiental.
3. Apoyar el trabajo en Educación Formal y no Formal.
4. Brindar apoyo en actividades que permitan el fortalecimiento de los diferentes programas educativos.
5. Apoyar la coordinación de actividades para la realización de la Jornada Anual de concursos sobre Prevención de desastres y Protección Ambiental.

COMISION: OPERATIVA
TIEMPO DISPONIBLE: TIEMPO COMPLETO

ACTIVIDADES

1. Coordinar la Comisión.
2. Asistir a las reuniones mensuales y/o extraordinarias de la Comisión.
3. Apoyar la elaboración y ejecución de Planes Operativos municipales.
4. Coordinar la subcomisión de Búsqueda y Rescate.

COMITE REGIONAL PARA LA PREVENCION DE DESASTRES Y GESTION AMBIENTAL

EVALUACION AVANCES, DIFICULTADES Y COMPROMISO INTERINSTITUCIONAL POR OPERACION Y/O COMISION

PLAN DE DESARROLLO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y PREVENCION DE DESASTRES

RESULTADO O PROYECTO	AVANCES	DIFICULTADES	ACCIONES PROYECTADAS	COMPROMISO INST.	COSTO	TIEMPO
OP1: Refuerzo del presupuesto para gestión ambiental y prevención de desastres en el Departamento.	Presupuesto de \$215 millones para inversión en proyectos ambientales. Autorización ordenanza para cupo endeudamiento por \$300 millones programa gestión ambiental. Concesión recursos con entes Regionales y Nacionales.	No concordancia entre acciones para inversión en Alcaldías y el Presupuesto asignado. Deficiente presupuesto para funcionamiento de Oficina Coordinación.	Concesión otros recursos con entidades del orden Nacional, Regional y Departamental.	Apoyo de la Gobernación y Sria. Hacienda para la gestión real de los recursos.		Permanente
OP3: Desarrollo de propuesta integral ambiental y prev. desastres de la Admon. Central Deptal.	Plan Desarrollo para Gestión ambiental y Prev. Desastres del Tolima. Plan Operativo General para atención desastres.	-- Poca motivación y conocimiento de las instituciones para su implementación.	Lograr la ejecución en el escenario favorable dentro del periodo fijado. Socializar la operatividad del Plan a través de sus responsables. Actualización permanente y complementar con planes específicos, como: -Antiterrorismo -Plan Nev. del Tolima -Falla Ibaque	Participación y liderazgo en las funciones de cada entidad. Asignación recursos humanos, técnicos y económicos que las instituciones deben aportar.		1993 - 1994 Permanente 1993 - 1994
	Concertación interinstitucional p/ desarrollar proyecto inventario ambiental y presentación al Corpes.	Falta participación institucional y liderazgo y demora en su ejecución.	Realización plan ambiental del Tolima.	Que URPA, Inderena, Cortolima, Ingeominas, Salud y Planeac. asuman la realización inventario.	\$2'500.000,00	Junio

RESULTADO O PROYECTO	AVANCES	DIFICULTADES	ACCIONES PROYECTADAS	COMPROMISO INST.	COSTO	TIEMPO
DOP4: Reforestacion Cuen cas y microcuencas hidro graficas, Etapa I.	Elaboracion proyectos y Actas compromiso con las Alcaldias interesadas. Proyecto endeudamiento	Falta compromisos algunos Alcaldes. Tramite credito Findeter	Contratacion, ejecucion de interventoria.	Alcaldias, UMATAS, Finde ter y Comision Tecnico Am biental del CRET.	\$304.000.000,00	2 años
Reforestacion cuencas y microcuencas Etapa II.	Concertacion con Mpios.	Compromisos presupuesta les Alcaldias.	Convenio Alcaldias-CRET. Consecucion recursos PNR	Alcaldias, Umatas, Corto lima, PNR y CRET.	\$80'000.000,00	2 años
DOP5: Fortalecimiento sis tema control ambiental y de prevencion desastres.	Diagnostico e inventario del estado vial nacional M.D.P.	--	Elaboracion Estudios Im pacto ambiental para las vias.	S.O.P., M.O.P., Cortolima Ingeominas, Caminos Veci nales, Planeac. Deptal.		1993
	Coordinacion interinstnal p/developar Estudios Im pacto Ambiental por enti dad.	Falta de apoyo tecnico de interés institucional	Seguir motivando las inst para desarrollar E.I.A. en las obras civiles.	Decision a nivel directi vo.		1993
DOP6: Obras Control de Erosion en 7 Municipios.	Proyectos a nivel de dise ño.	Coordinacion interinsti tucional.	Convenios, diseños y con tratacion.	Cortolima, S.O.P., M.O.P. y Caminos Vecinales.	\$70'000.000,00	2 años
	Proyecto C.E. Flandes con tratado.	Falta interventoria SOP Desembolso recursos inst	Ejecucion y seguimiento	Cortolima, SOP, Municipio CRET, ONAD.	\$58'245.000,00	6 meses
	Proyecto C.E. Anzoategui contratado.	Desembolso recursos y di seños.	Ejecucion y seguimiento	Gobernacion, Cortolima, Municipio, ONAD y CRET.	\$153'000.000,00	1 año
DOP7: Fortalecimiento sistema coordinac. p/la gestion ambiental y prev. de desastres en el Depto.	Autorizacion ordenanzal p/creacion Departamento Administrativo del Ambien te y Prevencion de Desas tres del Tolima.	Falta elaboracion proyec to.	Gestion juridica para la creacion.	Decision politica del Go bernador.		1993
	Reestructuracion Comision Tecnica para involucrar tema de gestion ambiental	Falta compromiso inter institucional.	Ejecucion Plan Especifico	Apoyo de las instituciones integrantes Comision para desarrollar actividades.		1993

PROYECTO O FASE DEL	AVANCES	DIFICULTADES	ACCIONES PROYECTADAS	COMPROMISO INST.	COSTO	TIEMPO
	Concesion equipo compu ta presistemizacion Plan Integral.	Entrega parcial de equi po e indefinicion en la contratacion por el Cor por Centro Oriente.	Instalar e implementar el sistema.	Apoyo administrativo ante el Corpes C.O.		1993
INCEB: Estudios de Riesgo de sismicidad y riesgo de deslizamiento del suelo.	Avance estudio en Anzoate qui, Cayanamarca, Casabian ca, Chaparral, Falan, Fres no, Herveo, Libano, Plana das, Santa Isabel, Villa hermosa, Ambalema, Ataco Coello, Flandes, Guayabal Armero, Honda, Mariquita, Purificacion y Villarrica	Adelanto informe estudio Demora entrega proyecto	Entrega final Estudio ca racteristicas geologicas y geotecnicas e identifi cacion amenazas en 20 Mu nicipios.	Celeridad en entrega estu dio por Ingeominas.	\$42'000.000.00	1993
			Estudios geologia y geo tecnicia en el resto de Mu nicipios.	Financiacion entes Depar tamentales, Regionales y Nacionales.		1994
	Plan de ordenacion general co n plano para uso de suelo ur bano en la cuenca del Coa mbeyma.	Falta definir criterios sobre franja limite zona de riesgo para el reorde namiento.	Plan de acuerdo usos sue lo para enfocar el creci miento, tendencias y obr en los 6 Moios. contrata dos.	Cuenca Combeima: Reglamen tacion o acuerdo usos suelo por Planeac Mpal. Compromiso Alcaldias-Con sejo para elaboracion es taduto usos suelo con ba se en los parametros a ellos entregados.		Marzo 15 1993
						Marzo 8 1993
	Plano reordenamiento urba no de Villarrica, Villa hermosa, Fresno, Mariqui ta, Cuenca Combeima.	Demora Ingeominas en en tregar estudios geotec nia y geologia.	Entrega final planos reor denamiento urbano de 6 Mu nicipios.	Promocion proyectos a tra vés de Planeac. Deptal. y Alcaldia Mpal. para invo lucrar componente de desal arrollo urbano.		Marzo 8 1993
	Mapas riesgo preliminar en 5 Moios.	Demora Ingeominas en en tregar estudio geotecnia.	Entrega final mapas ries go preliminar en 6 Moios.	Que sean apoyados por el CLPAD Mpaes. a fin de no ubicar viviendas o cons trucciones en zonas de riesgo.		Marzo 8 1993.

RESULTADO O PROYECTO	AVANCES	DIFICULTADES	ACCIONES PROYECTADAS	COMPROMISO INST.	COSTO	TIEMPO
DOP9: Desarrollo sistemas de tratamiento aguas y cons. (truc. P. llenos Sanitarios)	En ejecucion del 70% Pro yectos Ortega, Guamo y Venadillo. (Evaluacion lote, levanta riento y diseño 3 Mpios.	Deficiencia en operatividad de los Rellenos. Diseño inconcluso. Falta responsable de proyecto.	Equipo inter inst. asesoria para proyecto en evaluac., levantamiento y diseño en 110 Mun. Mpios. Interventoria obras en Ortega, Guamo y Venadillo para correcciones. Asesoria operc. y adtva.	Sria. Salud, Fonart, Ingeominas, Cortolima, Alcaidias, Umata y Comision Tecnico Ambiental.	\$30'000.000.00	1 1/2 años
DOP10: Reubicacion viviendas asentadas en cuencas hidrograficas y zonas de riesgo.	En ejecucion: 189 soluciones por \$595'977.000.00. En diseño: 397 soluciones por \$752'890.000.00. En prefactibilidad: 350 soluciones por la suma de \$1.120'000.000,00 para la Cuenca del Combeima.	-Voluntad politica administrativa Municipal. -Conflictos partidistas. -Dificultad tramites proyectos en INURBE. -Relaciones contractuales de funcionarios. -Concertacion recursos -Adquisicion lotes -Desembolso recursos -Desconocimiento normas -Apoyo logistico (transporte).	2000 soluciones de vivienda. 2000 soluciones de vivienda.	MUNICIPIOS: -Creacion Fondos Vivienda -Aplicacion Ley 09/89 -Reglamentac. usos suelo INURBE: -Difusion reglamentacion -Definir prioridades -Fortalecer asistencia tecno-social GOBERNACION - CRET: -Asignacion recursos -Coordinac. interinst. -Asistencia tecnica OTRAS ENTIDADES: -Asignacion recursos -Obras complementarias -Conformacion equipos tecnicos-humanos	\$6.200'000.000.00 \$2.400'000.000.00	marzo 1994 Agosto 1994
DOP11: Creacion Fondos Mules. p/Gestion Ambiental y prevenc. desastres, y fortalecimiento de los comités de residentes.	Demanda y exigencia a Municipios sobre cumplimiento en asignacion recursos para gest amb y prev des en el 90% Mpios del Tol.	Falta compromiso de los CLPAD Demora en aprobacion recursos por parte del Consejo Municipal	Continuar proceso de informacion y demanda en el 10% de los Mpios.	Voluntad politico-administrativa.		1993 - 1994
DOP12: Descentralizacion de la gestion ambiental.	Promocion a traves de los CLPAD sobre responsabilidades en ejecucion de obras, el control ambiental de las mismas.	Falta compromiso de los Alcaldes en las responsabilidades asumidas en convenios, contratos y de acuerdo a las leyes.	Continuo fortalecimiento del proceso de descentralizacion en materia ambiental.	Municipal y respaldo institucional.		1993 - 1994

COMITE REGIONAL PARA LA PREVENCION DE DESASTRES Y GESTION AMBIENTAL

EVALUACION AVANCES, DIFICULTADES Y COMPROMISO INTERINSTITUCIONAL POR OPERACION Y/O COMISION

PLAN DE DESARROLLO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y PREVENCION DE DESASTRES

COMISION: EDUCATIVA
1. EDUCACION FORMAL

RESULTADO O PROYECTO	AVANCES	DIFICULTADES	ACCIONES PROYECTADAS	COMPROMISO INST.	COSTO	TIEMPO
1.1 Adecuacion Curriculo en Prevencion Desastres y Gestion Ambiental en todos los niveles de la Educacion Formal.	-Capacitacion 1400 docentes por Dist. de B.P. -Seguimiento, refuerzo y evaluacion en 5 Mpios.	Falta tiempo y recurso por convenio Cruz Roja. Tiempo y recursos.	Capacitacion 7 Mpios de Dist. 6 y 7 para 450 docentes de Basica Primaria. -Refuerzo a traves de cursos para todos los Muicipios del Tolima.	Disponibilidad funcional de Comis. Educativa. Recursos economicos. Disponibilidad 2 funcionales de S. Educacion en programas.	\$ 400,000.00 \$ 700,000.00	Abril Marzo
	-Promocion para escalonamiento a traves de microcentros en prev. des. y gest. ambiental.		-Conformacion microcentros en temas de prev. des. y gest. ambiental.	Compromiso Sria. Educacion y CEP.		Marzo a Dic.
1.2 Edicion mejorada propuesta docentes para proceso validacion en B.P.	-Nueva edicion propuesta B.P. en un solo texto. (ya hay diseño p/revis.)	Falta equipo tecnico para diseño y recursos economicos.	Revision propuesta por equipo tecnico y edicion 3000 ejemplares.	Recursos: Tecnico y economicos de Sria. Educacion y CRET.	\$ 3,000,000.00	Mar. a junio
1.3 Elaboracion textos didacticos para alumnos de Basica Primaria.	-Conformacion equipo tecnico Asesor p/elaboracion de textos y p/revision propuesta de Adecuac. Curr.	-Se paso listado a Sria. de Educacion sobre proyecto equipo tecnico.	Definicion equipo especializado diseño didactico.	Decision Secretario de Educacion.		
	-Ninguno	-Falta equipo tecnico y recursos economicos.	Diseño textos y edicion de 5000 textos.	Recursos tecnicos y economicos de Sria. Educacion y CRET.	\$ 30,000,000.00	

COMITE REGIONAL PARA LA PREVENCION DE DESASTRES Y GESTION AMBIENTAL

EVALUACION AVANCES, DIFICULTADES Y COMPROMISO INTERINSTITUCIONAL POR OPERACION Y/O COMISION

PLAN DE DESARROLLO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y PREVENCION DE DESASTRES

COMISION: EDUCATIVA
1. EDUCACION FORMAL

RESULTADO O PROYECTO	AVANCES	DIFICULTADES	ACCIONES PROYECTADAS	COMPROMISO INST.	COSTO	TIEMPO
1.4 Implementacion Adecuada de la Curricula de Ciencias Naturales y Sociales, Dist. 4 (80 personas) en la Basica Secundaria.	-Reunion con Dir. y docentes de ciencias nat. y sociales, Dist. 4 (80 personas). -Edicion 1000 ejempl. y lanzamiento propuesta p/B.S. para colegios del Departamento.	Falta tiempo y disponibilidad recursos convenio con Cruz Roja. Ninguna	Reunion Dists. 1, 2, 3, 5 y 7 (500 docentes).	Disponibilidad miembros Comis. Educac. p/desplazamiento a Seminarios y Cursos.	\$ 360,000.00	Marzo a junio
	-Distribucion de 170 ejempl del Manual del Docente en 19 Mpios. p/B.S. y 780 p/B.P. de 39 Municipios.	Ninguna	Revision y reedicion de 1000 ejemplares p/distribuir a 37 Mpios. en B.S.	Revision de Manual por Comis. de Educacion; Recursos para reedicion.	\$ 2,000,000.00	
1.5 Plan Escolar en todos los niveles de la Educacion Formal.	En todos los niveles de la Educacion Formal. -Dentro proceso Ad. Curr. se implemento Plan Esc en 180 escuelas (15.000 estudiantes).	Falta prevencionistas capacitados y disponibilidad tiempo y recursos. Falta equipo para apoyar Plan, y Recursos.	Taller p/formacion prevencionistas (60 pers. institucionistas) Implementar Plan en 500 escuelas del Tolima (40.000 estudiantes).	Convocatoria, compromiso de institucns; recursos del CRET e institucns. Equipo interinstitucional de 15 personas.	\$ 200,000.00	Marzo
		Falta compromiso inst. de Cruz Roja y Def. Civ. en el programa.	Seleccion y conformacion de equipo.	Compromiso y disponibilidad de tiempo de voluntarios y funcionarios, y dotacion de distintivos.	\$ 50,000.00	Marzo

COMITE REGIONAL PARA LA PREVENCION DE DESASTRES Y GESTION AMBIENTAL

EVALUACION AVANCES, DIFICULTADES Y COMPROMISO INTERINSTITUCIONAL POR OPERACION Y/O COMISION

PLAN DE DESARROLLO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y PREVENCION DE DESASTRES

COMISION: EDUCATIVA

1. EDUCACION FORMAL

RESULTADO O PROYECTO	AVANCES	DIFICULTADES	ACCIONES PROYECTADAS	COMPROMISO INST.	COSTO	TIEMPO
	-Visita a 13 Mpios. para implementac. prog. y Plan de Emergencia a 18.000 est.	Falta recursos y equipo de apoyo.	Implementac. Plan en 20 Mpios. (3000 est.) para beneficiar a 10000 est.	Disponibilidad miembros equipo y recursos institucionales.	\$ 500,000.00	Abril a oct.
	-Evaluacion Plan en 4 Municipios.	Desplazamiento	Evaluacion en Municipios a traves de simulacros e evacuac., y actualizac. Planes Emergencia.	Desplazamiento 3 pers. y recursos para desplazamientos.	\$ 350,000.00	Junio
	-Evaluac. acciones y compromisos en Centros Esc. Piloto de Cca. Combeima.	Ninguna	Manejo integral ambiental (salud, zonas verdes, material didactico y Plan Escolar).	Autogestion esc., Sria. Educac., Mpio. y CRET.	\$ 2,500,000.00	Feb. a jun.
1.6 Servicio Social en Bailisica Secundaria (Grado 10 y 11o.)	Seminario capacitac. a Coordinadores de SSE del Dist. 1 (50 coord. de colegios).	Recursos economicos y falta de compromiso de Coords.	Taller sobre manejo comunitario para Coord. y est. de Serv. Soc. Dist. 1 (70 personas de 36 colegios).	Disponibilidad Comision Educativa y apoyo Sria. de Educacion.	\$ 160,000.00	Marzo 15
			Carnetizac. e impresion distintivo para 500 est. del Dist. 1.	Apoyo Sria. Educac. y CRET.	\$ 200,000.00	Marzo-agosto
			Taller sobre manejo proyectos SS en Prev Des y Gest Amb. para los 6 Distritos restantes(50 pers)	Apoyo Sria. de Educacion y CRET.		Marzo a junio
			Paralelo con talleres de Adecuacion Curricular.			

COMITE REGIONAL PARA LA PREVENCION DE DESASTRES Y GESTION AMBIENTAL

EVALUACION AVANCES, DIFICULTADES Y COMPROMISO INTERINSTITUCIONAL POR OPERACION Y/O COMISION

PLAN DE DESARROLLO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y PREVENCION DE DESASTRES

COMISION: EDUCATIVA

1. EDUCACION FORMAL

RESULTADO O PROYECTO	AVANCES	DIFICULTADES	ACCIONES PROYECTADAS	COMPROMISO INST.	COSTO	TIEMPO
1.7 Fortalecimiento de la capacitac. en Adec. Curr. Plan Escolar y SSE. en B.P. y B.S., en temas sobre Prevencion de Desastres y proteccion ambiental.			-Concurso cuento y ensayo B.P. y B.S.	Disponibilidad 2 func. de Sria. Educac. en 3 prog., Comis. Educativa y Recursos economicos.	\$ 1,360,000.00	Marzo - abril
			-Edicion mapa riesgos del Tolima para distribuir en esc. y colg. deptales. 5000 ejemplares.	Ingenieras, Sria. Educac. y CRET.	\$ 15,000,000.0	Marzo - octubre
			-Concurso Municipal de pintura en B.S.	Apoyo Sria. Educac. con funcionarios programas y con Directivos; Comis. Educac., CLPAD, recursos economicos.	\$ 1,500,000.00	Marzo - junio
			-Mejor propuesta metodologica p/manejo de Prev. a traves de Ad. Curr. en Afiche; docentes de Primaria y Secundaria.	Apoyo Sria. Educacion y Comision Educativa.	\$ 1,000,000.00	Marzo - Sept.
			-Mejor Plan Escolar implementado en el Depto para Prim. y Sec, a traves de collage fotografico.	Apoyo Sria. Educac., Comis. Educac. y CLPAD.	\$ 850,000.00	Marzo - Sept.
			-Servicio Social al Estudiante mediante mejor implementado en el Tolima a traves de collage fotografico.	Apoyo Sria. Educac., Comis. Educac.	\$ 850,000.00	Marzo - sept.

COMITE REGIONAL PARA LA PREVENCION DE DESASTRES Y GESTION AMBIENTAL

EVALUACION AVANCES, DIFICULTADES Y COMPROMISO INTERINSTITUCIONAL POR OPERACION Y/O COMISION

PLAN DE DESARROLLO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y PREVENCION DE DESASTRES

COMISION: EDUCATIVA
1. EDUCACION FORMAL

RESULTADO O PROYECTO	AVANCES	DIFICULTADES	ACCIONES PROYECTADAS	COMPROMISO INST.	COSTO	TIEMPO
			-Exaltacion mejor trabajo tesis en prev. y protecc ambiental aplicado a la agroindustria.	Apoyo Universidades y Comision Educacion.	\$ 800,000.00	Marzo - sept.
			-Exaltacion a grandes personalidades que trabajen en beneficio de la prev. y labor ecologica en el Tolima.	Instituciones CRET	\$ 300,000.00	Marzo - sept.
				Subtotal.....	\$ 62,080,000.0	

COMITE REGIONAL PARA LA PREVENCION DE DESASTRES Y GESTION AMBIENTAL

EVALUACION AVANCES, DIFICULTADES Y COMPROMISO INTERINSTITUCIONAL POR OPERACION Y/O COMISION

PLAN DE DESARROLLO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y PREVENCION DE DESASTRES

COMISION: EDUCATIVA

2. EDUCACION NO FORMAL

RESULTADO O PROYECTO	AVANCES	DIFICULTADES	ACCIONES PROYECTADAS	COMPROMISO INST.	COSTO	TIEMPO
2.1 Fortalecimiento capacidad funcionarios institucionales y Comisiones del CRET.	Segun solicitud de capacitacion y algunos talleres de informacion basica.	Falta de recursos tecnico y economico y de coordinacion institucional.	Capacitacion integral de las Comisiones, funcionarios y voluntarios institucionales del CRET.	Apoyo economico y humano de las instituciones.	\$ 5.000.000,00	Marzo a nov.
		Falta de coordinacion, recursos humanos y economicos	-Capacitacion U.M.E.S. para funcionarios institucionales del Depto.	Apoyo economico y humano Sria. Salud y CRET.	\$ 400.000,00	Feb. a oct.
			-Seguridad vial y manejo defensivo de conductores del COE.	Apoyo inst. CRET.	\$ 400.000,00	Mayo
			-Prueba Plan Emergencia Hospitalaria Melgar y Chaparral.	Apoyo COE local	\$ 400.000,00	Mayo y nov.
			-Salud Mental en Desastres para directivos y personal operativo del CRET.	Apoyo tecnico y economico de Sria. Salud y CRET.	\$ 900.000,00	12 dias agosto
			-Servicios de Ambulancias para eventos, p/medicos, enfermeras, voluntarios y conductores de las inst.	Apoyo y voluntad interinstitucional y de recursos economicos.	\$ 1.000.000,00	14 dias de mayo y septiembre.

COMITE REGIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES Y GESTIÓN AMBIENTAL
EVALUACIÓN AVANCES, DIFICULTADES Y COMPROMISO INTERINSTITUCIONAL POR OPERACIÓN Y/O COMISIÓN
PLAN DE DESARROLLO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE DESASTRES

COMISIÓN: EDUCATIVA
2. EDUCACIÓN NO FORMAL

RESULTADO O PROYECTO	AVANCES	DIFICULTADES	ACCIONES PROYECTADAS	COMPROMISO INST.	COSTO	TIEMPO
			Alcaldes Municipales		\$ 300,000.00	Junio
			Personeros Municipales		\$ 300,000.00	Julio
			Otros func. Mpios.		\$ 300,000.00	Agosto
			Sem-tall. Primeros Auxilios en 4 Mpios. criticos		\$ 1,000,000.00	Agos - oct.
			(Policia, Bomberos, Def. Civ, Cruz R. y docentes)			
2.3 Información, capacitación y organizac. de la comunidad frente a la prevención y atenc. des. y gestión ambiental en Municipios del Tolima.	Activación 90% de CLPAD. Asesoría en la organización y funcionamiento de la comunidad frente a la prevención y atenc. des. y gestión ambiental en Municipios del Tolima. Promoción proyectos y eventos a realizar.	-Falta de compromiso al caldiás en el Comité. -Deficiente apoyo logístico. -Falta de garantías para Asesores.	-Total cobertura al Depto los Mpios. -Permanente asesoría a los Mpios. -Realización seminarios comunitarios de acuerdo a solicitud de CLPAD (usual). -Deficiente apoyo logístico de las instituciones del CRET y CLPAD. -Tramitología en agilización recursos económicos	-Garantizar estabilidad y mejores condiciones laborales a Asesores CRET. -Apoyo Comisiones CRET	\$ 2,000,000.00	Ene. - dic.
	Seminario Comunitario en Villarrica.	-Falta compromiso de las instituciones de la Comisión Educativa. -Deficiente apoyo logístico de las instituciones del CRET y CLPAD. -Tramitología en agilización recursos económicos	-Realización seminarios comunitarios de acuerdo a solicitud de CLPAD (usual).	-Apoyo Comis. Educac., Agilizac. recursos del CRET.	\$ 2,000,000.00	Feb. a nov.
				Subtotal	\$ 17,700,000.00	

COMITE REGIONAL PARA LA PREVENCION DE DESASTRES Y GESTION AMBIENTAL

EVALUACION AVANCES, DIFICULTADES Y COMPROMISO INTERINSTITUCIONAL POR OPERACION Y/O COMISION

PLAN DE DESARROLLO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y PREVENCION DE DESASTRES

COMISION: EDUCATIVA
3. COMUNICACION SOCIAL Y

RESULTADO O PROYECTO	AVANCES	DIFICULTADES	ACCIONES PROYECTADAS	COMPROMISO INST.	COSTO	TIEMPO
	Elaboracion revista CRET Noviembre-diciembre		Revista trimestral	Apoyo economico y cienti- fico de las instituciones	\$ 5,000,000.00	trimestral
	Institucionalizac. y cele- bracion Dia de la Prevencional.	Falta apoyo interinstitu- cional.	Continuar promoviendo ce- lebracion.	Apoyo interinstitucional	\$ 300,000.00	Oct. 13
			Elaboracion video institu- cional y plegable	Apoyo cientifico y tecni- co de instituciones	\$ 300,000.00	Oct.
			Manual Operativo informac- ion publica en caso de emer- gencias.	Apoyo Comision Operativa	\$ 50,000.00	Nov.
	Tomas de apoyo sin edic- ion 15 Mpios. para realizacion de archivo filmico de amena- zazas Mpios. Tolima.	Falta de insumos	Realizar inventario ries- gos y soluciones de los 46 Mpios.	Institucional	\$ 500,000.00	Todo el año
			Divulgacion y promocion de actividades en Prevenc- ion de Desastres y Gestion Amb.	Apoyo tecnico y economico de las instituciones CRET	\$ 500,000.00	Marzo a nov.
				Subtotal.....	\$ 13,150,000.0	
				TOTAL.....	\$ 92,930,000.0	

COMITE REGIONAL PARA LA PREVENCION DE DESASTRES Y GESTION AMBIENTAL

EVALUACION AVANCES, DIFICULTADES Y COMPROMISO INTERINSTITUCIONAL POR OPERACION Y/O COMISION

PLAN DE DESARROLLO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y PREVENCION DE DESASTRES

(OP2) COMISION TECNICA

COMISION TECNICO AMBIENTAL

RESULTADO O PROYECTO	AVANCES	DIFICULTADES	ACCIONES PROYECTADAS	COMPROMISO INST.	COSTO	TIEMPO
1. Información institucional sistematizada de riesgos.	Recopilación de proyectos sobre riesgo de instituciones.	Terminación contrato funcional aportado por CORTOLIMA.	Activar convenio CORTOLIMA-CRET.	CORTOLIMA-CRET.		1 AÑO
2. Fotointerpretación 5 cañabeceras, para levantamientos de procesos erosivos y reordenamiento urbano.	Aprobación recursos CORPES.	Trámites aprobación CORPES.	Elaboración convenio INGEOMINAS-CRET- GOBERNACION	CORPES-GOBERNACION INGEOMINAS-CRET.	10'000.000.	9 meses
3. Diagnóstico ambiental del Tolima.	En aprobación recursos CORPES.	Trámites aprobación CORPES.	Convenio planeación CORTOLIMA-CRET.	CORPES-CRET-PLANEACION-DPTAL-CORTOLIMA.	2'500.000.	
4. Inventario y diagnóstico de riesgo plan vial	En concertación	Coordinación Sría. Obras Públicas.	Convenio S.O.P v/o M.O.P-Caminos Vecinales CRET.	S.O.P. - O.M.P. - CAMINOS VECINALES- CRET	5'000.000.	1 AÑO
5. Inventario y diagnóstico sanitario.	En concertación.	Coordinación Serv. Salud	Etapas de perfil.	Serv. Salud-CRET.	4'000.000.	1 Año.
6. Identificación empírica de riesgos municipales.	90% de M/pios.	Apoyo logístico.	Terminar 10%.	CLE-CRET.		1 Año.
7. Evaluación técnica de riesgos M/piales.	70% de M/pios.	Apoyo logístico y participación interinstitucional.	Terminar 30%.	Miembros Com. Técnica.		1 Año.
8. Diagnósticos y proyectos gestión ambiental.	Consecución recursos CRET.	Trámites aprobación CORPES.	Para contratación.	CORPES-ALCALDIAS-CORTOLIMA-CRET.	30'500.000.	1 Año.

COMITE REGIONAL PARA LA PREVENCION DE DESASTRES Y GESTION AMBIENTAL

EVALUACION AVANCES, DIFICULTADES Y COMPROMISO INTERINSTITUCIONAL POR OPERACION Y/O COMISION

PLAN DE DESARROLLO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y PREVENCION DE DESASTRES

(OP2) COMISION TECNICA

COMISION TECNICO AMBIENTAL

RESULTADO O PROYECTO	AVANCES	DIFICULTADES	ACCIONES PROYECTADAS	COMPROMISO INST.	COSTO	TIEMPO
9. Análisis geológico de cabeceras.	Segundo informe de INGEOMINAS	Ninguna.	Entrega Memorias al CRET-CORPES.	Convenio CORPES-CRET-INGEOMINAS	18'160.000.	1 Mes
10. Modelo hidrológico de prevención inundaciones.	En aprobación recursos CORPES.	Falta terminos HIMAT.	Convenio HIMAT-CRET.	Desarrollo proyecto HIMAT	4'000.000.	10 meses
				TOTAL.....	74'160.000.	

COMITE REGIONAL PARA LA PREVENCION DE DESASTRES Y GESTION AMBIENTAL

EVALUACION AVANCES, DIFICULTADES Y COMPROMISO INTERINSTITUCIONAL POR OPERACION Y/O COMISION

PLAN DE DESARROLLO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y PREVENCION DE DESASTRES

COMISION OPERATIVA DE EMERGENCIAS

RESULTADO O PROYECTO	AVANCES	DIFICULTADES	ACCIONES PROYECTADAS	COMPROMISO INST.	COSTO	TIEMPO
1. Actualización y adaptación de planes institucionales operativos.	Actualización inventario para planes subcomisiones	Ninguna.	Actualización inventarios	Participación miembros COE.	\$ 100.000.00	Agosto 1993
	Reunión mensual COE	Relevo constante del delegado.	Continuar convocatoria ordinaria y extraord.	Participación miembros COE.	\$ 500.000.00	Mensual.
	Ninguno.	Subcomisiones no han definido inventario en el Centro de Reserva.	Presentación inventarios actualizados.	COE - CRET.		Marzo 31-1993
	Actualización tarjetas de llamado.	Cambio constante de funcionarios y teléfonos.	Actualización trimestral de tarjetas.	Serv. Salud - CRET.	\$ 80.000.00	Marzo 31-1993
	Realización encuentro de subcomisiones COE (1992)	Disponibilidad tiempo miembros COE-CRET.	Realización encuentro de subcomisiones COE.	COE - CRET.	\$ 300.000.00	Mayo 1993
	Trabajo parcial diseño simulacros y simulaciones	Dificultad de tiempo de la entidad responsable.	Culminar diseño.	Policia.		Abril 30-1993
	Ninguno.	Faltan estudios técnicos comportamiento de la falla de Ibagué.	Simulacro CRET-COE toma de decisiones activación	COE - CRET.	\$ 100.000.00	Junio 1993
	Ejecución simulacro de alistamiento (1992).					

RESULTADO O PROYECTO	AVANCES	DIFICULTADES	ACCIONES PROYECTADAS	CONTRIBUCION INST.	COSTO	TIEMPO
	Elaboración estrategia y ficha de evaluación Convocatoria y Alistamiento CRET - COE.	Toma decisión Gobernador activar funcionarios que impliquen carga laboral.	Realización simulacro convocatoria y alistamiento CRET - COE.	S. Salud-DCC-COE-CRET.	\$ 300.000.00	Decisión Gobernador.
	Elaboración borradores protocolos de procedimientos operativos.	Disponibilidad de tiempo para definir diseño en Computador.	Elaboración final de protocolos procedimientos operativos.	S. Salud-INTRA-CRET.	\$ 60.000.00	Marzo 15-1993
	Elaboración borrador de prueba: Plan Operativo Antiterrorista.	Ninguna.	Elaboración final de Plan Operativo Antiterrorista Simulacro Plan Operativo Antiterrorista.	COE - CRET.	\$ 200.000.00	Marzo 15-1993
	Señalización parcial y diseño cronograma actividades, Plan Emergencias Gobernación.	Levantamiento Planos, demora en obtención de información básica, demora en la obtención de recursos.	Elaboración final de Plan Emergencia Edificio de la Gobernación del Tolima.	COE-CRET-Secretaría de Servicios Administrativos	\$ 50.000.00	Abril 20-1993
2. Diseño Programa asesoría y asistencia técnica operativa a los M/pios.	Ninguno.	Disponibilidad de tiempo miembros COE.	Revisión material OPS.	Miembros COE.		Agosto 1993
	Ninguno.	Disponibilidad de tiempo miembros COE para los desplazamientos.	Diseño y definición cronograma de visitas a los Municipios.	Miembros COE.		Marzo 1993
	Ninguno.	Coordinación con la Comisión de Educación.	Reunión con Comisión de Educación para el diseño de material didáctico para asesoría a M/pios.	S. Salud - COE - Comisión de Educación.	\$ 100.000.00	Octubre 1993
	Ninguno.	Sin definir programación	Asesoría 5 Mpios en Plan Operativo local.	CLPAD-COE Mpal-COE Dtal.	\$ 300.000.00	Abril 1993
	Ninguno.	Sin definir programación	Prueba operativa en 3	Miembros COE.	\$ 600.000.00	Mayo 1993

RESULTADO O PROYECTO	AVANCES	DIFICULTADES	ACCIONES PROYECTADAS	COMPROMISO INST.	COSTO	TIEMPO
13. Capacitación institucional, adiestramiento en manejo y atención de desastres.	Parcial. Propuestas CRUZ ROJA-S. Salud-C.T.I. (ejecutado) de programa adiestramiento.	Falta consolidación de (ejecutadas) propuestas.	Presentación por entidad del programa de adiestramiento.	Miembros COE - CRET.	\$ 2'000.000.00	Abril 1993
	Propuesta en elaboración Taller Búsqueda-Rastreo.	Ninguna.	Realización taller Búsqueda y Rastreo.	CRUZ ROJA - COE.	\$ 300.000.00	
14. Planes y Proyectos específicos en Prevención y Atención de Desastres.	Propuesta en elaboración Plan Prevención y Señalización rutas montañistas Nevado del Tolima.	Compilación normas legales; falta de compromiso entidades pertinentes.	Realización Plan Prevención y Señalización rutas montañistas Nevado del Tolima.	Subcomisión Búsqueda y Rescate. COE.	\$ 700.000.00	
15. Conformación y organización COE Locales.	Constitución del COE local en 50% de Mpios.	Falta de compromiso de los CLPADS.	Conformación COE local en 50% restante.	C.L.P.A.D.S. - CRET.		
16. Dotación equipo para Comités Locales y COE Dtal.	Dotación kit básico a 20 Municipios del Tolima.	Falta de compromiso municipal.	Dotación kit básico de salvamento, búsqueda y rescate para 26 COE local.	Planes Operativos Mpls. Recursos CRET, entidades Regionales y Nacionales.	\$ 9'000.000.00	Noviembre 1993
	Concertación de recursos FONAD para dotación de KIT emergencias del Centro de Reservas del COE.	Definición de recursos. Falta elaboración de propuesta por Subcomisión miembros COE.	Dotación KIT emergencias Centro de Reservas COE.	CRET - Miembros COE.	\$10'000.000.00	Marzo 1993
				TOTAL.....	\$24'690.000.00	